

# **EVALUASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN PTAI TAHUN 2009**

**Oleh: Sutrisno**

# SERTIFIKASI DOSEN

Pelaksanaan sertifikasi dosen dpt dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu:

I. Persiapan

II. Penilaian di PTP Serdos

III. Tindaklanjut

# Tahap Persiapan di Pentis dan PT Pengusul

1. Sosialisasi ke PTAI dan Kopertais
2. Pendataan calon peserta
3. Penetapan peserta
4. Sosialisasi dan pembekalan pd peserta
5. Penyusunan Portofolio (deskripsi diri, dll)
6. Penyerahan Portofolio (deskripsi diri, dll) ke PT Penyelenggara

# Penilaian di PTP Serdos

1. Mekanisme kerja PTP Pembina dg Binaan
2. Rekrutmen asesor
3. IT Sertifikasi Dosen
4. Verifikasi Portofolio (deskripsi diri, dll) dr PT Pengusul
5. Penilaian
6. Yudisium hasil dan laporan hasil

# III. Tindaklanjut

1. Penerbitan sertifikat
2. Penyerahan sertifikat
3. Penetapan dosen profesional
4. Pengurusan tunjangan dosen profesional
5. Evaluasi kinerja dosen profesional
6. Penyesuaian gaji pokok bg dosen non PNS

# Temuan di PTP

- Proses, prosedur, dan mekanisme serdos di PTAI blm sepenuhnya dipahami
- Beberapa PT Pengusul terlambat melakukan sosialisasi, mengisi instrumen penilaian persepsional, penyusunan deskripsi diri, dan lampiran2 yg diperlukan,
- Akibatnya, terlambat menyerahkan portofolio ke PT Penyelenggara

# Penetapan Peserta

- Ada keluhan penetapan peserta tdk scr konsisten ngikuti urutan berdasar jabatan akademik, pendidikan terakhir, dan daftar urut kepangkatan
- Ditemukan dosen yg sdh menjelang masuk masa pensiun tetap diajukan sbg peserta
- Revisi penetapan peserta

# Penilaian

Penilaian portofolio di PTP Serdos mengalami keterlambatan dr jadwal yg sdh disepakati.

Diantara penyebabnya:

Keterlambatan pengiriman portofolio dr PT Pengusul

PT Penyelenggara tdk memiliki asesor sesuai dg rumpun keilmuan deskripsi diri yg dinilai

Keterbatasan waktu yg tersedia bg asesor di beberapa PTP

# Akuntabilitas PSD

- Di beberapa PTP ditemukan bhw kesekretariatan PSD terpisah jauh dr tempat penilaian oleh asesor
- Tdk dipisahkan tempat penilaian antara asesor satu dg asesor dua
- Ditemukan beberapa PSD tdk membuat jadwal penilaian scr pasti

# Profesionalisme dan Independensi Asesor

- Penugasan asesor sdh diupayakan sesuai dg rumpun keilmuannya
- Ada PTP kesulitan mendapatkan asesor yg sesuai rumpun keilmuan dg deskripsi diri yg dinilai
- Ada asesor komunikasi langsung dg dosen yg deskripsi dirinya dinilai. Seharusnya komunikasi melalui PSD

# Penilaian Persepsional

- Banyak ditemukan penilaian persepsional tdk syah scr administrasi
- Penilaian persepsional tdk lengkap
- Penilaian persepsional hanya rangkap satu
- Penilaian persepsional lembar satu berbeda dengan lembar dua

# Deskripsi Diri

- Banyak ditemukan deskripsi diri yg tdk syah scr administrasi, seperti tdk diketahui oleh Kajur/Kaprodi dan/atau disyahkan oleh dekan
- Banyak ditemukan deskripsi diri yg tdk layak, seperti deskripsi diri yg sama satu dg lainnya, sangat minim, tdk cukup memberikan informasi seperti yg diminta

# Pengolahan data hasil penilaian

- Pengolahan data mengalami keterlambatan dr jadwal
- Pelatihan tenaga IT tahap 2 dilakukan ketika penilaian portofolio sedang berjalan
- Di beberapa PTP ditemukan input data keseluruhan selesai baru diprint, akibatnya waktu utk melakukan verifikasi oleh asesor sangat terbatas

# Penetapan Kelulusan

- Ditemukan hasil penilaian dr asesor satu tdk lulus, sedangkan dr asesor dua lulus, atau sebaliknya. Setelah dipertemukan hasilnya tetap tdk lulus, atau lulus
- Terjadi di beberapa PT P bhw kritiknya banyak, tp hasilnya lulus seluruhnya